

Pågående arbeten vecka 34

Gjutning av BÖP 5 är genomförd.

Rivning del av yttertak plan 3 avslutas under veckan. Resterande del av takkonstruktionen plan 6 har börjat rivas. Håltagningar i bef. betongbjälklag för installationer plan 3-6 har påbörjats.


Installationer fortsätter plan 3-5.

Nya gipsinnerväggar har börjat dubblas allt eftersom installationerna har färdigställts.

Störande moment kommer att förekomma i form av buller och vibrationer då vi river yttertaken, samt håltagning som görs för installationer i befintligt bjälklag.

Vi förstår att det kan vara påfrestande stundom, men det är tyvärr oundvikligt i dessa skeden av projektet.





Mvh Henric Granberg / Terése Widström