

**INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA SAMMT FOAJÉ
KV MERCURIUS 15**

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Entreprenaden för foajén ska vara färdigställd 2021-07-14

Vecka 21

Rivningsarbete i foajé fortsätter och byggnadsarbeten påbörjas.
Bilningsarbete i foajé för att sänka betonggolvet
Nya innerväggar fortsätter
Installatörer fortsätter med kanalisering

Vecka 22

Byggnadsarbeten i foajé och banklokal fortsätter
Nya innerväggar fortsätter
Installatörer fortsätter med kanalisering

Undrar Ni över något går det bra att kontakta oss.

Projektchef: Ulf Bemler 072-560 05 35
Produktionschef: Anders Lindh 070-419 10 18

ulf@rohmbbygg.se
anders@rohmbbygg.se

2021-05-20