

**INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA SAMMT FOAJÉ  
KV MERCURIUS 15**

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.  
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag           07.00-16.00  
Fredag                       07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Entreprenaden för foajén ska vara färdigställd 2021-07-14

***Vecka 23***

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter.

Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen och övergår i att laga skadade väggar  
Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation  
Målaren börjar så smått med att spackla väggar.  
Bjälklaget mot plan 0 gjuts igen.

***Vecka 24***

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter.

Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen  
Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation

Undrar Ni över något går det bra att kontakta oss.

Projektchef:               Ulf Bemler   072-560 05 35  
Produktionschef:       Anders Lindh 070-419 10 18

[ulf@rohmbbygg.se](mailto:ulf@rohmbbygg.se)  
[anders@rohmbbygg.se](mailto:anders@rohmbbygg.se)

2021-06-03