

**INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA SAMMT FOAJÉ  
KV MERCURIUS 15**

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.  
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag           07.00-16.00  
Fredag                       07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Entreprenaden för foajén ska vara färdigställd 2021-07-14

***Vecka 26***

Installationsgolv i foajén monteras.  
Ny ridåvärmare i foajén monteras.  
Mattläggare börjar med kontorsrum inne i Nordeas utrymmen.  
Undertak börjar inne i Nordeas utrymmen.  
Målaren fortsätter inne i Nordeas utrymmen.  
Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation

***Vecka 27***

Ny entrédörr till foajén monteras preliminärt 8-9/7.  
Kompletteringsarbeten i foajén.  
Mattläggare, målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler.  
Hiss monteras.  
Kakel och klinker monteras i RWC.  
Sprinkler, El, VS och luftbehandling färdigställer kanalisation och börjar med komplettering.

Projektchef:               Ulf Bemler   072-560 05 35  
Produktionschef:       Anders Lindh 070-419 10 18

[ulf@rohmbbygg.se](mailto:ulf@rohmbbygg.se)  
[anders@rohmbbygg.se](mailto:anders@rohmbbygg.se)

2021-06-23