

**INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA SAMMT FOAJÉ
KV MERCURIUS 15**

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Entreprenaden för foajén ska vara färdigställd 2021-07-14

Vecka 27

Tyvänn leveransförseningar på installationsgolv så montage sker 1 vecka senare än tidplanen.
Dörr till elnisch i foajén monteras.

Ny entrédörr till foajén monteras preliminärt 8-9/7. (Osäkert pga leveransproblem)

Mattläggare, målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler.

Hiss monteras.

Kakel och klinker monteras i RWC.

Befintliga dörrar börjar förses med automatik och beslagning

Sprinkler, El, VS och luftbehandling färdigställer kanalisation och börjar med komplettering.

Vecka 28

Mattläggning i foajén.

Kompletteringsarbeten i foajén.

Fasadarbeten utanför foajén.

Porttelefon monteras vid entrédörr.

Målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler.

Sprinkler, El, VS och luftbehandling arbetar i mindre omfattning.

Projektchef: Ulf Bemler 072-560 05 35
Produktionschef: Anders Lindh 070-419 10 18

ulf@rohmbbygg.se
anders@rohmbbygg.se

2021-06-30