

INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA KV MERCURIUS 15

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag	07.00-16.00
Fredag	07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Vecka 34

Provtryckning av sprinkler är klar så systemet är i full drift.
Rivning av plywoodskivor golv färdigställs.
Undertak färdigställs.
Polering av befintligt marmorgolv.
Brandtätning efter installationer.
Stänkskydd kakel monteras över inredning
Lagning balkongräcke och trappräcken.
Nordeas entreprenörer börjar dra larmkablar.
Kompletteringsarbeten El, luft och sprinkler.
Syn ovan undertak.

Mycket transporter då det är mycket täckningsmaterial som ska försvinna från arbetsplatsen.

Vecka 35

Lagning av befintliga mattor i rum 114/116
Dörrar och glasvägg anländer till arbetsplatsen och monteras
Förhoppningsvis anländer armaturer till högdal så att de kan monteras.
Samordnad funktionsprovning 31/8.
Städning.

Projektchef: Ulf Bemler 072-560 05 35
Produktionschef: Anders Lindh 070-419 10 18

ulf@rohmbbygg.se
anders@rohmbbygg.se

2021-08-19