

## INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA KV MERCURIUS 15

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.  
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag	07.00-16.00
Fredag	07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Vi har även fått förtroendet att utföra cykelrum åt SBAB på plan 0.

### ***Vecka 35***

Plan 1 och 2: Nordea

Lagning av befintliga mattor i rum 114/116

Dörrar och glasvägg anländer till arbetsplatsen och monteras

Förhoppningsvis anländer armaturer till högdal så att de kan monteras.

Nordeas entreprenör arbetar med lås och larm

Samordnad funktionsprovning 31/8.

Städning.

Plan 0: Cykelrum åt SBAB

Rivningsarbeten

### ***Vecka 36***

Plan 1 och 2: Nordea

Städning

Märkning

Justeringsarbeten

Plan 0: Cykelrum åt SBAB

Rivningsarbeten

Projektchef: Ulf Bemler 072-560 05 35

Produktionschef: Anders Lindh 070-419 10 18

[ulf@rohmbbygg.se](mailto:ulf@rohmbbygg.se)

[anders@rohmbbygg.se](mailto:anders@rohmbbygg.se)

2021-08-25