

## INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA KV MERCURIUS 15

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.  
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag           07.00-16.00  
Fredag                       07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Vi har även fått förtroendet att utföra cykelrum åt SBAB på plan 0.

### *Vecka 37*

Plan 1 och 2: Nordea  
Slutbesiktning.  
Justeringsarbeten.

Plan 0: Cykelrum åt SBAB  
Installationsarbeten  
Målningsarbeten

### *Vecka 38*

Plan 1 och 2: Nordea  
Nordeas egna entreprenadarbeten.  
Återflytt

Plan 0: Cykelrum åt SBAB  
Installationsarbeten  
Målningsarbeten

Projektchef:               Ulf Bemler   072-560 05 35  
Produktionschef:       Anders Lindh 070-419 10 18

[ulf@rohmbbygg.se](mailto:ulf@rohmbbygg.se)  
[anders@rohmbbygg.se](mailto:anders@rohmbbygg.se)

2021-09-08