



VECKOBREV Kv. MERCURIUS

VECKA 45



Måndag vecka 45 monteras taksocklar i betong på bostäderna, vi kommer även montera socklarna på plan 3 som ställs längs med Länsförsäkringarnas hus.

På hus 3 kommer vi börja sätta gles-panel och plast i taket på plan 5. Därefter går vi ned en våning och påbörjar stolpningen av utfackningsväggarna som går längs med Drottninggatan.

På punkthusen pågår armering samt installationsjobb på taket på hus 1, som gjuts fredag morgon. Taket på hus 2 gjöts fredag v.44 och där kommer vi denna vecka bygga plywood lådor för ventilationshuvorna. På torsdagen levereras all cellplast och duk till taket, läggningen av detta påbörjas måndag v.46.

Takarbetena på fläktrummet och gångstråket i gallerian fortsätter under veckan. På gångståket kommer även de runda taklanteninerna att monteras.

Inklädnad med isolering och plywood av takbalkar på plan 3 påbörjades under förra veckan och kommer fortsätta denna vecka.

Innerväggar på plan 1 tillhörande HM fortsätter.

Innerväggar i Arkaden och nere i matmejeriet fortsätter. Där kommer även de podier för saluhallsdiskarna att spacklas på onsdag.



Podium för saluhallsdisk.



BYGG BOLAGET

15-10-30