

## INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA KV MERCURIUS 15

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.  
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag	07.00-16.00
Fredag	07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Vi har även fått förtroendet att utföra cykelrum åt SBAB på plan 0.

### ***Vecka 36***

Plan 1 och 2: Nordea  
Montering dörrar  
Städning  
Märkning  
Justeringsarbeten

Plan 0: Cykelrum åt SBAB

Rivningsarbeten  
Innerväggar  
Betongsågning för ny dörr torsdag 9/9. Bullrande arbete!!!

### ***Vecka 37***

Plan 1 och 2: Nordea  
Slutbesiktning.  
Justeringsarbeten.

Plan 0: Cykelrum åt SBAB

Installationsarbeten  
Målningsarbeten

Projektchef:	Ulf Bemler	072-560 05 35	<a href="mailto:ulf@rohmbbygg.se">ulf@rohmbbygg.se</a>
Produktionschef:	Anders Lindh	070-419 10 18	<a href="mailto:anders@rohmbbygg.se">anders@rohmbbygg.se</a>

2021-09-02