



# VECKOBREV Kv. MERCURIUS

## VECKA 46



På måndag startar arbeten med tätskikt på taket på hus 2. Samtidigt pågår förberedelser för tätskiksarbeten på taket på hus 1.

På plan 5 i hus 3 pågår glesning och plastning i taket och på fredagen kommer vi isolera vindsbjälklaget med lösull. Det kommer då att stå en pump-bil på Drottninggatan som pumpar upp lösullen på vinden på hus 3.

Övriga jobb som har med bostäderna att göra är rivning av stämp samt draging av installationer inomhus. Trappan mellan hus 1 och 2 kommer även att monteras.

Innerväggar på plan 1 och plan 2 kommer fortsätta även nästa vecka.

Det invändiga arbetet i fläktrummet har börjat med att sy ihop fläktrummet med galleria. Därefter fortsätter vi med innerväggarna.

Inklädnad av balkar med stennull och plywood på plan 3 fortsätter.

Tätskiktsarbete över faret och på ventilationstrumman som har gått längs med den påbörjas på måndag.

Innerväggar i Arkaden på både plan 1 och 2 fortsätter.



*Sista gjutningen på Bostäderna!*



*Takljuskupoler monterade*