



# VECKOBREV Kv. MERCURIUS

## VECKA 50



I bostäderna monteras fönster samt att målaren kommer efter i de tätade utrymmena för att spackla och måla. Samtidigt pågår konstant utkörning av stämp och balkar.

Utfackningsväggar ut mot Drottninggatan pågår och är klara vid delen tillhörande gallerian och kommer nu fortsätta uppåt mot lägenheterna. När detta är klart kommer aluminiumpartier att monteras.


Montering av limträbalkar samt råspont och papp pågår vid Gårdshuset. Det är mycket pyssel för att binda ihop det gamla Gårdshuset med det nya kontoret. I väggen tillhörande Gårdshuset tas denna vecka upp hål för de entrépartier som vetter ut mot Västra Torggatan.

I teknikhuset byggs väggar för fullt samtidigt som målaren och mattläggaren går efter och färdigställer utrymmena. Under veckan som gått har fläktmontörerna kranat in alla aggregat samt huvar och nu ska de börja på och montera ihop alla delar.


På plan 1 och 2 byggs innerväggar.

Inne i Arkaden pågår rivning av de sista gamla butiksdelar som varit samt att vi bygger innerväggar nere i saluhallen. I och med rivningen står det ett skräpflak på Tingvallagatan hela veckan, detta hämtas dock varje eftermiddag. På onsdag flytspacklas golvet i saluhallen och då kommer det även stå en pumpbil på Tingvallagatan.

Under nästa vecka (V51) kommer kranen att monteras ner och det kommer innebära att en större mobilkran kommer stå på Drottninggatan och ta upp ett stort område.



*Råspontsluckor på Gårdshuset*



*Nyligen plåtbandstäckta taket mot Drottninggatan*